

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN KON RẪY** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH Kon Rẫy, ngày tháng năm

V/v thực hiện quyết toán dự án  
hoàn thành sử dụng vốn ngân sách  
nhà nước trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc huyện;
- Các đơn vị được giao là chủ đầu tư;
- UBND các xã, thị trấn.

*Thực hiện Công văn số 2149/UBND-HTKT ngày 10/07/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.*

Để đảm bảo việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1. Đối với quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý**

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nghiệm thu, thanh toán, tham mưu UBND huyện lập báo cáo quyết toán trình cấp trên thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định<sup>(1)</sup>.

- Chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, trong giai đoạn thẩm tra quyết toán. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp các dự án không đủ hồ sơ, chứng từ

---

<sup>(1)</sup> Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, Công văn số 13363/BTC-ĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 430/UBND-HTKT ngày 18/02/2020; số 2420/UBND-HTKT ngày 15/7/2021; số 4521/UBND-HTKT ngày 21/12/2021, số 4635/UBND-HTKT ngày 30/12/2021 và số 1597/UBND-HTKT ngày 26/5/2022.

quyết toán, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5515/BTC-ĐT ngày 30/5/2023.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những nhà thầu không chấp hành theo quy định.

- Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để đưa nội dung lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thành các điều kiện cụ thể làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của đơn vị, cá nhân công chức, viên chức thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hằng năm.

## **2. Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc UBND cấp huyện quản lý**

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5515/BTC-ĐT ngày 30/5/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên.

### **3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện**

- Chủ trì tham mưu UBND huyện thực hiện ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư công cho dự án có sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định khác có liên quan.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất UBND huyện có biện pháp xử lý.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền UBND huyện, rà soát hoàn thiện số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán (nếu có) trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan kiểm tra khác có liên quan...

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt những tồn tại từ năm 2021<sup>(2)</sup> (nếu có).

**4. Đối với các nhà thầu:** Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy

---

<sup>(2)</sup> Theo Công văn số 3992/BTC-ĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 1597/UBND-HTKT ngày 26/5/2022.

định để phục vụ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Yêu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (t/h);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thủy**