

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1167 /QĐ-UBND

Kon Rẫy, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp công trình:  
Phòng ở cho HS bán trú tại trường PTDTBT-THCS Đăk Pnê**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định Số 991/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện danh mục, dự án vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy;*

*Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phòng ở cho HS bán trú tại trường PTDTBT-THCS Đăk Pnê;*

*Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Rẫy;*

*Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 248/TTr-KTHT ngày 14 tháng 10 năm 2022 và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại báo cáo kết quả thẩm định số 99/BC-KQTD ngày 21 tháng 10 năm 2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp công trình: Phòng ở cho HS bán trú tại trường PTDTBT-THCS Đăk Pnê, với các nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (*Chủ đầu tư*).

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu kèm theo hồ sơ trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp công trình nêu trên.

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng công trình.


2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, thủ tục và kết quả thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp công trình: Phòng ở cho HS bán trú tại trường PTDTBT-THCS Đăk Pnê nêu trên.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Đăk Pnê và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (th/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thủy



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Phòng ở cho HS bán trú tại trường PTDTBT-THCS Đắk Pnè**  
**Địa điểm xây dựng: Xã Đắk Pnè, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu thi công xây dựng	384.323.000	(*)	Chỉ định thầu (qua mạng)	Theo quy trình rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu Tư vấn giám sát	12.625.000	(*)	Chỉ định thầu (qua mạng)	Theo quy trình rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công.
3	Bảo hiểm công trình	307.000	(*)	Chỉ định thầu (qua mạng)	Theo quy trình rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công + 12 tháng bảo hành
	<b>Tổng cộng</b>	<b>397.255.000</b>						

(\*): Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.