

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Kon Rẫy, ngày tháng năm

V/v tăng cường công tác quản lý dự  
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà  
nước trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

*Thực hiện Công văn số 208/UBND-KTTH ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.*

UBND huyện yêu cầu:

**1.** Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm công tác khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, dự toán gói thầu; quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong việc kiểm soát chi phí đầu tư, thực hiện hợp đồng xây dựng đảm bảo đúng theo quy định hiện hành và quy định của hình thức hợp đồng đã ký; thực hiện lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, dự án để đưa ra kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định.

- Yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng công trình phải lập tiến độ thi công chi tiết theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ; lập hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu; trình chủ đầu tư phê duyệt: (i) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm; (ii) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng; (iii) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu; (iv) Kế hoạch tổng hợp về an toàn,... theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng công trình thực hiện nghiêm túc việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình tại UBND tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật Khoáng sản để quản lý tài nguyên, khoáng sản.

**2.** Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 3551/UBND-KTTH ngày 21/10/2022; số 208/UBND-KTTH ngày 27/01/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

**3.** Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, trường hợp có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với các quy định, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện (*qua Phòng Tài Chính - Kế hoạch*) để xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (th/h);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thủy**