

## KẾ HOẠCH

### Chi tiết tổ chức lễ phát động và ra quân triển khai trồng cây xanh, hoa và vệ sinh môi trường tạo cảnh quan hai bên đường đèo Măng Đen năm 2023

(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
		Bắt đầu	Hoàn thành			
<b>A</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>					
<b>I</b>	<b>Tổ chức lễ phát động tại Trạm quản lý BVR số 01 đèo Măng Đen</b>					
<b>1</b>	<b>Chương trình văn nghệ</b>					
<b>1.1</b>	Lựa chọn, đăng ký tiết mục văn nghệ					
-	Trung tâm VH, TT, DL&TT huyện (01 tiết mục) gửi Huyện Đoàn tổng hợp	15-05-2023	15-05-2023	Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện	Phòng GD&ĐT, Huyện Đoàn	
-	UBND thị trấn Đăk Rve (02 tiết mục) gửi Huyện Đoàn tổng hợp	15-05-2023	15-05-2023	UBND thị trấn Đăk Rve	Các ngành đoàn thể, BQL các thôn	
-	Huyện Đoàn (01 tiết mục)	15-05-2023	15-05-2023	Huyện Đoàn	Các đơn vị đoàn trực thuộc Huyện Đoàn	
<b>1.2</b>	Tổng hợp các tiết mục đăng ký, xây dựng kịch bản và bố người dẫn chương trình văn nghệ và chương trình tổ chức lễ phát động	30-05-2023	02-05-2023	Huyện Đoàn	Trung tâm VH-TT-DL&TT; UBND thị trấn và các đơn vị trực thuộc Huyện Đoàn	
<b>2</b>	<b>Tổ chức lễ phát động</b>					
2.1	Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo UBND huyện, tham mưu giấy mời tham gia dự lễ	22-05-2023	26-05-2023	Phòng NN&PTNT	Văn phòng HUBND&UBND	Phát hành giấy mời trước lễ 05 ngày
2.2	Huy động lực lượng tham gia dự lễ phát động dự kiến khoảng 200 người (đại biểu mời: 50 người, lực lượng huy động: 150 người)	22-05-2023	26-05-2023	Phòng NN&PTNT	VP HUBND&UBND	

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
		Bắt đầu	Hoàn thành			
2.3	Thiết kế vị trí cây để đại biểu trồng cây xanh	24-05-2023	24-05-2023	Ban Quản lý rừng phòng hộ	Trung tâm Môi trường&DVĐT, Phòng NN&PTNT, UBND thị trấn	
2.4	Công tác đào hố, xử lý hố bằng vôi bột, bón lót (12 hố)	25-05-2023	26-05-2023	Ban Quản lý rừng phòng hộ	Phòng NN&PTNT, Trung tâm DV nông nghiệp, UBND thị trấn Đăk Rve	
2.5	Chuẩn bị dụng cụ gồm: 12 cái xẻng, 12 bình ô doa, 48 cây chống (cao 2m) và nước tưới	26-05-2023	30-05-2023	Ban Quản lý rừng phòng hộ	UBND thị trấn Đăk Rve	
2.6	Phân công lực lượng hỗ trợ lãnh đạo tỉnh, huyện trồng cây xanh (12 người/12 hố)	01-06-2023	01-06-2023	Phòng NN&PTNT	VP HỖND&UBND	
2.7	Tiếp nhận giống cây thông ba lá từ Chi cục kiểm lâm cấp phát cho UBND thị trấn và Trung tâm MT&DV ĐT	Theo CV của Chi cục KL		Phòng NN&PTNT	Trung tâm Môi trường&DVĐT, UBND thị trấn	
2.8	Tiếp nhận giống cây hoa Mua Thái từ huyện Kon Plong bàn giao cho UBND thị trấn	26-05-2023	30-05-2023	Trung tâm MT và DV đô thị	Phòng NN&PTNT huyện Kon Plông, Trung tâm Môi trường&DVĐT huyện Kon Plông và UBND thị trấn Đăk Rve	
2.9	Tổ chức in ấn băng rôn, áp phích để treo tại các trục đường chính và khu vực tổ chức lễ phát động	26-05-2023	30-05-2023	Phòng TN&MT	Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện và UBND các xã, thị trấn	
2.10	Thực hiện in nón, áo và chuyển cho các đại biểu tỉnh, huyện tham dự lễ phát động (dự kiến 50 người)	20-05-2023	29-05-2023	Phòng TN&MT	VP HỖND&UBND, Phòng NN&PTNT	
2.11	Chuẩn bị lễ đài ( <i>trang trí lễ đài, âm thanh, treo cờ, treo băng rôn baner, áp phích, khẩu hiệu, bàn ghế.. và các điều kiện cần thiết khác</i> )	03-06-2023	04-06-2023	Trung tâm VH, TT, DL&TT huyện	Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Ban QL rừng phòng hộ và UBND thị trấn	
2.12	Chuẩn bị nước uống, băng tên đại biểu tham dự và trồng cây lưu niệm	03-06-2023	04-06-2023	Phòng NN&PTNT	VP HỖND&UBND, Ban QL rừng phòng hộ và UBND thị trấn	

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
		Bắt đầu	Hoàn thành			
2.13	Khảo sát vị trí để bố trí 01 điểm thu gom rác tại tuyến đường mới đèo Măng Đen	20-05-2023	25-05-2023	Trung tâm MT và DV đô thị	Phòng KT-HT, Phòng TN&MT	
2.14	Khảo sát lắp đặt các biển khuyến cáo tại tuyến đường mới đèo Măng Đen	20-05-2023	25-05-2023	Phòng TN&MT	Phòng KT-HT, Phòng VH&TT	
<b>B</b>	<b>Triển khai công tác trồng cây tại tuyến đường đèo Măng Đen (dự kiến trồng 12.000 cây thông ba lá, 1.000 cây hoa Mua Thái)</b>					
<b>1</b>	<b>Trồng tại tuyến đường mới đèo Măng Đen (2.000 cây thông ba lá do Trung tâm Môi trường và DV đô thị chủ trì)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Công tác phát dọn thực bì (tổng cộng 35 người, 10 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)</b>	<b>11-05-2023</b>	<b>11-05-2023</b>	<b>Trung tâm Môi trường&amp;DVĐT</b>	<b>Huyện Đoàn, UBND thị trấn Đắk Rve</b>	
-	Lực lượng huyện đoàn (20 người, 05 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	11-05-2023	11-05-2023		các đơn vị trực thuộc huyện đoàn	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người, 03 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	11-05-2023	11-05-2023		Viên chức của Trung tâm	
-	Lực lượng UBND thị trấn (10 người, 02 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	11-05-2023	11-05-2023		Cán bộ và nhân dân trên địa bàn	
<b>1.2</b>	<b>Công tác khảo sát, thiết kế vị trí trồng</b>	<b>13-05-2023</b>	<b>14-05-2023</b>	<b>Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai</b>	<b>Phòng NN&amp;PTNT, Hạt kiểm lâm, Huyện Đoàn, Trung tâm MT&amp;DVĐT và UBND thị trấn</b>	
<b>1.3</b>	<b>Chuẩn bị đào hồ trồng cây (35 người và 35 cuốc)</b>	<b>20-05-2023</b>	<b>25-05-2023</b>	<b>Trung tâm Môi trường và DV đô thị</b>	<b>Huyện Đoàn, UBND thị trấn Đắk Rve</b>	
-	Lực lượng huyện đoàn (20 người và 20 cái cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		các đơn vị trực thuộc huyện đoàn	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người và 05 cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		Viên chức của Trung tâm	

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
		Bắt đầu	Hoàn thành			
-	Lực lượng UBND thị trấn (10 người và 10 cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		Cán bộ và nhân dân trên địa bàn	
<b>1.4</b>	<b>Triển khai ra quân trồng cây (45 người và 45 cuốc)</b>	<b>05-06-2023</b>	<b>05-06-2023</b>	<b>Trung tâm Môi trường và DV đô thị</b>	<b>Huyện Đoàn, Ban QL rừng PH</b>	
-	Lực lượng huyện đoàn (20 người và 20 cái cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Các đơn vị trực thuộc Huyện đoàn	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người và 05 cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Viên chức của Trung tâm	
-	Lực lượng UBND thị trấn (10 người và 10 cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Cán bộ và nhân dân trên địa bàn	
-	Lực lượng dự lễ phát động (dự kiến khoảng 10 người)	05-06-2023	05-06-2023		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự kiến phân bổ sau
<b>2</b>	<b>Trồng tại tuyến đường cũ đèo Măng Đen (dự kiến khoảng 10.000 cây thông, 1.000 cây hoa Mua Thái do UBND thị trấn chủ trì)</b>					
<b>2.1</b>	<b>Công tác phát dọn thực bì (tổng cộng 45 người, 03 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)</b>	<b>10-05-2023</b>	<b>10-05-2023</b>	<b>UBND thị trấn</b>	<b>Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm MT&amp;DV ĐT</b>	
-	Lực lượng Ban QL rừng phòng hộ (10 người, 05 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	10-05-2023	10-05-2023		Nhân viên của Ban QL rừng PH	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người, 03 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	10-05-2023	10-05-2023		Viên chức của Trung tâm	
-	Lực lượng UBND thị trấn (30 người, 05 máy cắt cỏ và cuốc, dao, rựa)	10-05-2023	10-05-2023		Cán bộ và nhân dân trên địa bàn	
<b>2.2</b>	<b>Công tác khảo sát, thiết kế vị trí trồng</b>	<b>11-05-2023</b>	<b>12-05-2023</b>	<b>Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai</b>	<b>Phòng NN&amp;PTNT, Hạt kiểm lâm, Ban QL RPH, UBND thị trấn</b>	
<b>2.3</b>	<b>Chuẩn bị đào hồ trồng cây (45 người và 45 cuốc)</b>	<b>20-05-2023</b>	<b>25-05-2023</b>	<b>UBND thị trấn Đắk Rve</b>	<b>Lực lượng của Ban QL RPH, Trung tâm MT và DV ĐT</b>	

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian		Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
		Bắt đầu	Hoàn thành			
-	Lực lượng Ban QL rừng phòng hộ (10 người và 10 cái cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		Nhân viên của Ban QL rừng PH	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người và 05 cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		Viên chức của Trung tâm	
-	Lực lượng UBND thị trấn (30 người và 30 cuốc)	20-05-2023	25-05-2023		Cán bộ và nhân dân trên địa bàn	
<b>2.4</b>	<b>Triển khai ra quân trồng cây (65 người và 65 cuốc)</b>	<b>05-06-2023</b>	<b>05-06-2023</b>	<b>UBND thị trấn Đắk Rve</b>	<b>Lực lượng của Ban QL RPH, Trung tâm MT và DV ĐT</b>	
-	Lực lượng Ban QL rừng phòng hộ (10 người và 10 cái cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Nhân viên của Ban QL rừng PH	
-	Lực lượng Trung tâm MT và DV đô thị (05 người và 05 cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Viên chức của Trung tâm	
-	Lực lượng UBND thị trấn (30 người và 30 cuốc)	05-06-2023	05-06-2023		Cán bộ, nhân dân trên địa bàn	
-	Lực lượng dự lễ phát động (dự kiến khoảng 20 người)	05-06-2023	05-06-2023		Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dự kiến phân bổ sau
<b>C</b>	<b>Công tác kiểm tra, giám sát</b>	<b>16-06-2023</b>	<b>20-06-2023</b>	Phòng NN&PTNT	Trung tâm DVNN, Trung tâm MT&DV ĐT, UBND thị trấn Đắk Rve	

**DANH SÁCH DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ HUYỆN THAM GIA TRỒNG CÂY L  
LỄ PHÁT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY NĂM 2023**

*(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện K*

<b>TT</b>	<b>Đơn vị trông</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Phân công CC tham gia hỗ trợ lãnh đạo trồng cây</b>
1	Lãnh đạo Tỉnh ủy	1	
2	Lãnh đạo HĐND tỉnh	1	
3	Lãnh đạo UBND tỉnh	1	
4	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT	1	
5	Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường	1	
6	Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy	1	
7	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy	1	
8	Lãnh đạo HĐND huyện Kon Rẫy	1	
9	Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy	1	
10	Lãnh đạo UBND huyện Kon Plong	1	
11	Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy	1	
12	<b>Tổng cộng</b>	<b>12</b>	

# ƯU NIỆM TẠI

(on Rẫy)

Ghi chú	
	Cấp tỉnh 06 cây
	Huyện Kon Rẫy 05 cây
	01 cây