

Số: /TB-UBND

Kon Rẫy, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023

Sáng ngày 26/7/2023, tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện, đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025 về tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023.

Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023, một số khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận:

1. Phê bình 03 cơ quan chuyên môn, phụ trách các lĩnh vực (Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Lao động-TB&XH, Phòng Dân tộc huyện) và UBND xã Tân Lập vì có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG thấp.

Các đơn vị, địa phương nêu trên có báo cáo giải trình việc chậm triển khai thực hiện các công trình, dự án mà mình làm chủ đầu tư về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 28/7/2023 để biết, chỉ đạo.

Giao Phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi, làm căn cứ nhận xét, đánh giá cuối năm 2023.

2. Yêu cầu các đơn vị, địa phương là Chủ đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG khẩn trương báo cáo lại tiến độ giải ngân vốn trong 02 năm 2022-2023 thực hiện Chương trình theo mẫu thống nhất chung do Phòng TC-KH huyện cung cấp (trong đó thể hiện rõ tiến độ giải ngân, cam kết thời gian giải ngân, các hạng mục không thực hiện được, lý do...); hoàn thành gửi về Phòng TC-KH chậm nhất ngày 28/7/2023; sau đó báo cáo định kỳ gửi về Phòng TC-KH huyện **trước ngày 15 và 30 hàng tháng để tổng hợp.**

Giao Phòng TC-KH huyện tổng hợp báo cáo chung và gửi về UBND huyện **ngày 15 và 30 hàng tháng** để biết, chỉ đạo.

3. Phòng TC-KH huyện chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện hướng xử lý đối với các nội dung, danh mục không triển khai thực hiện được để hoàn trả vốn về tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về các nội dung, danh mục mà mình đã đăng ký mà không triển khai thực hiện được.

4. Các cơ quan chuyên môn, Tổ thẩm định: Đẩy nhanh việc tiếp nhận và nhanh chóng xem xét, thẩm định, cho ý kiến đối với các hồ sơ gửi, trình của các đơn

vị địa phương; thời gian thẩm định và trả kết quả: **không quá 24 giờ sau khi nhận hồ sơ.**

5. Chậm nhất đến ngày 17/8/2023, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 phải hoàn thành tất cả các hồ sơ liên quan để tiến hành triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra. Quá thời hạn nêu trên đơn vị, địa phương nào chưa triển khai thực hiện thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Giao Trưởng phòng TC-KH theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các hồ sơ.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, xem xét không thẩm định, trình UBND huyện các hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn trên.

6. Trưởng phòng Dân tộc báo cáo giải trình việc chậm thẩm định và trình hồ sơ phê duyệt danh mục duy tu bảo dưỡng công trình thuộc nội dung 1, Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023; hoàn thành, gửi về UBND huyện (qua phòng TC-KH và Văn phòng) trước 28/7/2023.

7. Trưởng phòng NN&PTNT báo cáo giải trình việc chưa thực hiện và giải ngân nội dung của Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 và 2023; hoàn thành, gửi về UBND huyện (qua phòng TC-KH và Văn phòng) trước 28/7/2023.

8. Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025, các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, các hồ sơ, thủ tục và triển khai thực hiện các dự án, phấn đấu thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đạt 100% kế hoạch đề ra.

Các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính, các cơ quan chuyên môn, phụ trách các lĩnh vực (*Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Lao động-TB&XH, Phòng Dân tộc huyện*) và cơ quan theo dõi tổng hợp (*Phòng TC-KH*) chịu trách nhiệm liên đới nếu việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn các Chương trình MTQG không đạt kế hoạch đề ra

Báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Thành viên BCĐ các CT MTQG huyện (t/h);
- Các đơn vị liên quan;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Khắc Hà