

BÁO CÁO

Kết quả triển khai nguồn vốn giao thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023

Căn cứ Giấy mời số 120/GM-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện về Họp, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022, 2023; tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND huyện về điều chỉnh, phân bổ bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Trên cơ sở nguồn vốn được UBND huyện giao, Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện nguồn vốn giao:

1.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS

a. Thực hiện Dự án 1 (hỗ trợ NSH tập trung):

- Tổng kế hoạch vốn được giao là 2.107 triệu đồng (Công trình NSH tập trung thôn 4 xã Đăk Tô Lung: 733 triệu đồng; Đầu tư xây dựng mới hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Jri: 1.374 triệu đồng)

- Kết quả triển khai thực hiện:

+ Công trình NSH tập trung thôn 4, xã Đăk Tô Lung: Đang triển khai thi công công trình, khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 40%.

+ Công trình Đầu tư xây dựng mới hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Jri, xã Đăk Tô Re: Hiện nay đơn vị thi công đang chuẩn bị vật liệu để triển khai thi công.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí giải ngân đến thời điểm báo cáo là 150 triệu đồng, đạt 4,98% kế hoạch. Ước thực hiện đến 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

b. Thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 5: 2.495 triệu đồng.

- Kết quả triển khai thực hiện: Phòng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn và đã tham mưu UBND huyện phê duyệt kế hoạch, dự toán thực hiện đào tạo 07 lớp nghề cho 245 học viên (Lớp trồng và chăm sóc cây Mắc ca: 04 lớp; Trồng nấm sò: 02 lớp; Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn: 01 lớp) với kinh phí là: 365.278.000 đồng. Hiện nay, đơn vị đã hợp đồng đặt hàng với Trung tâm GDNN&GDTX huyện đang triển khai đào tạo các lớp nghề theo kế hoạch của huyện.

- Kinh phí thực hiện: Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 365.278.000 đồng, đạt 14,64% kế hoạch vốn giao. Kinh phí không thực hiện được là: 2.129,722 triệu đồng, nguyên nhân: Kinh phí giao thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp quá cao so với nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn.

1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

- Tổng kinh phí được giao thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 năm 2023: 24 triệu đồng.

- Kết quả triển khai thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Đăk Pnê, Đăk Tô Re triển khai tổ chức tập huấn về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho người dân trên địa bàn.

- Kinh phí thực hiện: Đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 100% nguồn vốn giao.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu UBND huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển nguồn kinh phí không thực hiện được (2.129,722 triệu đồng) sang thực hiện các nội dung khác phù hợp thuộc Tiểu dự án 3, dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn.

Phòng NN&PTNT huyện báo đề Phòng Dân tộc, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐ-TB&XH;
- Phòng Dân tộc;
- Phòng Tài chính – kế hoạch;
- Lưu: PNN.

TRƯỞNG PHÒNG



Đinh Xuân Thi