

Kế hoạch

Chi tiết tổ chức điều tra, rà soát, thống kê để xây dựng đề án cải tạo vườn tạp trong hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện

(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 4 năm 2024 của UBND huyện)

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Tham mưu thành lập tổ tham mưu, xây dựng Đề án	Phòng NN&PTNT	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Hoàn thành xong trước ngày 17/4/2024	
2	Tổ chức triển khai thông tin, phổ biến các nội dung Kế hoạch để người dân biết, tham gia	UBND các xã, thị trấn	Các ban, ngành đoàn thể; cán bộ, công chức và BQL các thôn	Thường xuyên sau khi Kế hoạch ban hành	
3	Triển khai điều tra, rà soát thống kê thực trạng theo mẫu phiếu số 01 để tổng hợp vào biểu số 01	UBND các xã, thị trấn	- Thành viên UBND huyện, các cơ quan đơn vị phụ trách địa bàn theo dõi, đôn đốc - BQL thôn và các hộ dân	Hoàn thành xong trước ngày 22/4/2024	
4	Tổng hợp hoàn thiện số liệu kết quả rà soát theo biểu số 02	UBND các xã, thị trấn	Thành viên UBND huyện phụ trách địa bàn theo dõi, đôn đốc	Hoàn thành xong trước ngày 23/4/2024 gửi về Phòng NN&PTNT	
5	Tổng hợp số liệu kết quả rà soát, thống kê trên địa bàn toàn huyện	Phòng NN&PTNT	UBND các xã, thị trấn	Hoàn thành xong trước ngày 24/4/2024	
6	Xây dựng dự thảo Đề án	Tổ tham mưu của huyện	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Hoàn thành xong trước ngày 24/4/2024	
7	Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý	Phòng NN&PTNT	Văn phòng HĐND&UBND	Hoàn thành xong trước ngày 26/4/2024	
8	Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án trình phê duyệt	Tổ tham mưu, Phòng NN&PTNT	Văn phòng HĐND&UBND	Hoàn thành xong trước ngày 30/4/2024	