

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của dự án: Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih

Thực hiện Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 07/6/2024 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII HĐND huyện, khóa XV; ngày 11/6/2024 Ban KT-XH đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND huyện họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 03/6/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của dự án: Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih, với một số nội dung như sau:

I/ Về nội dung dự thảo Nghị quyết, Tờ trình

1. Cơ sở pháp lý: Căn cứ tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”. Như vậy, việc UBND huyện trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của dự án: Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo nghị quyết, tờ trình

2.1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih

- Điều chỉnh Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện: Điều chỉnh, bổ sung Quy mô dự án⁽¹⁾ và Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng⁽²⁾.

¹ + Làm mới bảng chỉ dẫn, bảng tên bằng đá Ninh Bình nguyên khối
+ Xây mới nhà chờ, phòng truyền thống, lưu niệm, đọc sách
+ Xây mới nhà bia ghi danh Anh hùng liệt sĩ; Nhà bia ghi lịch sử chiến thắng Kon Braih.
+ Cải tạo, sửa chữa nâng cấp lại nhà bia tưởng niệm hiện có.
+ Phá dỡ công tường rào hiện có đã xuống cấp. Xây mới cổng, hàng rào bảo vệ toàn bộ khuôn viên khu

di tích.

+ Cải tạo nâng cấp và xây mới hệ thống sân đường nội bộ, trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát.
+ Cải tạo lại bậc cấp lên xuống, xây mới bồn hoa, trồng cây, hệ thống thoát nước dọc tuyến.
+ Hệ thống điện, hệ thống nước hoàn chỉnh.

² Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM): 1,045 tỷ đồng; Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình cấp bách: 0,955 tỷ đồng; Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023: 1 tỷ đồng; Nguồn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác: 7 tỷ đồng.

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo đầu tư có trọng tâm trọng điểm và đồng bộ, đảm bảo xây dựng công trình chất lượng, trang trọng ⁽³⁾.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

- Điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện: Đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của Dự án tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih từ 4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết (*hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM*): 1,045 tỷ đồng; Nguồn ngân sách tỉnh *hỗ trợ các công trình cấp bách*: 0,955 tỷ đồng; Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023: 1 tỷ đồng; Nguồn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác: 7 tỷ đồng).

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện.

*** Qua nghiên cứu và làm việc với đơn vị liên quan, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy**

- Việc trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih là cần thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ngăn chặn tình trạng xuống cấp và nguy cơ mất giá trị nguyên gốc của Di tích lịch sử cách mạng; là nơi để tưởng niệm và giáo dục các thế hệ mai sau về truyền thống cách mạng; ghi nhớ công ơn to lớn của thế hệ cha ông đi trước; đồng thời khai thác tiềm năng, thắng cảnh gắn với du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy, góp phần xây dựng phát triển huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Căn cứ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih ⁽⁴⁾, các văn bản có liên quan ⁽⁵⁾, dự án cơ bản đã đảm bảo được nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

³ Theo Công văn số 1095-CV/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; Thông báo số 711-TB/HU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về quy mô đầu tư, sửa chữa các hạng mục thuộc dự án tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih.

⁴ Báo cáo của UBND huyện: số 190/BC-UBND ngày 03/6/2024 về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih; số 191/BC-UBND ngày 03/6/2024 về Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án: Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih;

⁵ Theo Công văn số 1095-CV/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; Thông báo số 711-TB/HU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về quy mô đầu tư, sửa chữa các hạng mục thuộc dự án tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih.

2021-2025 của Dự án Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 03/6/2024 của UBND huyện.

*** Về dự thảo nghị quyết**

- Đề nghị UBND huyện hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;

- Đề nghị cơ quan trình chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra và thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII, Hội đồng nhân dân huyện khóa XV xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT..

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đinh Kim Hồng

- Đối với các chương trình, dự án triển khai năm 2021 (năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025) thì cập nhật quyết định chủ trương đầu tư là Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện, khóa XIV về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách năm 2021 huyện Kon Rẫy.

- Đối với các chương trình, dự án triển khai từ năm 2022 trở đi thì cập nhật quyết định chủ trương đầu tư là Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XV về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách năm 2021 huyện Kon Rẫy.